

MAS Svatojiřský les, z.s.

Ex post hodnocení Strategického plánu LEADER

„Poklad Taxisů“



Pojedy, srpen 2015

Zpracovaly: Mgr. Markéta Ottová, Eva Pacltová



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Obsah

1.	Úvod	2
2.	Popis SPL, Fichí a rozpočtu	3
2.1.	Složení SPL.....	3
2.1.1.	Popis cílů	3
2.1.2.	Stručný popis opatření (Fichí).....	7
2.1.3.	Aktualizace SPL	9
2.2.	Předpokládaný a skutečně čerpaný rozpočet na jednotlivé Fiche	10
2.3.	Alokace	10
2.4.	Výzvy	10
3.	Metodický přístup.....	11
3.1.	Pracovní tým.....	11
3.2.	Zdroje údajů.....	11
3.3.	Monitorovací indikátory	11
3.4.	Hodnotící otázky s odpověďmi.....	12
3.4.1.	Povinné hodnotící otázky	12
4.	Závěry a doporučení.....	13
4.1.	Soulad použitých monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a cíli, rovnováha mezi Fichemi dle SPL	13
4.2.	Míra dosažení cílů	14
4.3.	Doporučení na základě výsledku hodnocení.....	14
	<i>Představení některých projektů podpořených MAS Svatojiřský les</i>	<i>15</i>
	<i>Představení akce Poznejte náš venkov</i>	<i>19</i>


1. Úvod

Název MAS:	Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.
Datum podpisu Dohody se SZIF:	24.6.2009

Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. byla zaregistrována jako občanské sdružení v březnu roku 2006. V roce 2007 MAS uspěla v programu LEADER ČR 2007, kde ve Výzvě rozdělovala 2 250 000 Kč. V roce 2009 byla MAS Svatojiřský les, z.s. vybrána do programu LEADER 2007 – 2013 a to v druhé vlně - 32 MAS, od té doby vyhlásila 9 výzev k předkládání žádostí o dotaci. V roce 2014 došlo v rámci přerodu na spolek k přejmenování z Místní akční skupiny Svatojiřský les, o.s. na Místní akční skupinu SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.

	Původní stav	Stav k 30.6.2015
Počet obcí	25	32
Počet obyvatel	14 191	19 237
Rozloha MAS (km²)	266,25	317,70
Počet členů celkem	22	41
- veřejný sektor	5	11
- neveřejný sektor	17	30

Rozložení členů MAS k 30.6.2015



2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu

2.1. Složení SPL

V roce 2008 byl vytvořen Strategický plán LEADER s názvem „Poklad Taxisů“.

Zpracovávání Strategického plánu LEADER probíhalo od začátku roku 2008 v těsné součinnosti členů MAS, aktivní veřejnosti z území Místní akční skupiny a externích odborníků a partnerů, se kterými MAS navázala spolupráci již v roce 2007 v souvislosti s aktivní a úspěšnou účastí v programu LEADER ČR 2007. Při zpracování SPL byla využívána **komunitní metoda**, díky které se dařilo zapojovat členy i nečleny MAS (z nichž někteří se později staly členy) a sbírat jejich podněty a náměty pro analýzu, návrhovou i implementační část SPL.

Nejvýznamnějším milníkem při zpracování SPL se přitom stalo rozsáhlé místní šetření ve všech obcích v území MAS spojené s řízenými rozhovory se zástupci veřejné správy (většinou starosty obcí), s jednatelem významných podnikatelských subjektů a s předsedy neziskových organizací, které v území působí a operativními anketami mezi náhodně oslovenými obyvateli. Celkem se tak jednalo o šetření ve všech počátečních 25 obcích území MAS a rozhovory s více než 100 zástupci veřejného i soukromého sektoru.

Druhým nejvýznamnějším milníkem pak bylo zhodnocení (ex-post evaluace) realizovaného programu LEADER ČR 2007. Toto zhodnocení proběhlo na úrovni všech rozhodovacích orgánů MAS, tedy programového výboru a výběrové komise, a dále pak podpořených příjemců. Přizván byl současně i Mgr. Michal Jarolímek jako nezávislý externí odborník s více jak čtyřletými zkušenostmi z realizace programu LEADER v MAS Sdružení Růže. Toto evaluační proces pomohl nejen vyhodnotit výsledky realizace Záměru Poklad Polabí (realizovaného v programu LEADER ČR 2007), ale rovněž vyhodnotit efektivitu a transparentnost administrativních postupů při příjmu a výběru projektů.

2.1.1. Popis cílů

Analyzované problémy – věcné i metodické – se pro celý pracovní tým místní akční skupiny staly východiskem pro stanovení svých priorit a cílů, které by měly být v rámci realizace SPL dosaženy. Zatímco věcné problémy území jsou řešeny prostřednictvím zaměření jednotlivých Fichí (tedy opatření k naplnění priorit), problémy metodické jsou v rámci SPL řešeny pomocí nastavení pravidel pro realizaci SPL a současně pomocí nastavení preferenčních kritérií pro výběr projektů. Jsme přesvědčeni, že souběhem těchto dvou přístupů bude dosaženo nejvyššího možného efektu a tedy naplnění globálního cíle Strategického plánu LEADER pro období 2007 - 2013.

Globální cíl

Dohledat a efektivně využít „poklad“ v Svatojiřském lese za účelem udržitelného rozvoje našeho venkovského tak, aby místním obyvatelům poskytovalo kvalitní a konkurenceschopné podmínky pro život.

Formulace „pozitivně a udržitelně se rozvíjející“ je přitom vyjádřením metodologické stránky rozvoje území MAS a formulace „konkurenceschopné podmínky pro kvalitní život“ je vyjádřením věcné stránky rozvoje území.

Tým místní akční skupiny si tak položil otázku „*Co vytváří konkurenceschopné podmínky pro kvalitní život místních obyvatel?*“ Odpovědi, které byly pečlivě diskutovány a současně se opíraly o předchozí analytické práce, vytvořily prostor pro formulování jednotlivých prioritních oblastí.

a) Rozvoj podnikání

První podmínkou pro kvalitní život místních obyvatel je socio-ekonomická stabilita území. Tato stabilita je přitom závislá především na kvalitě a výkonnosti hospodářských subjektů v území, jejich stabilitě a rozsahu jejich činnosti. Výrazným potenciálem území je například rozvoj odvětví cestovního ruchu a tedy rozvoj subjektů, které v tomto odvětví poskytují služby (např. ubytovací a stravovací kapacity).

Socio-ekonomickou stabilitu rovněž výrazně ovlivňuje existence a kapacita lokálního trhu, v rámci kterého zůstává co nejvíce v území vytvořených finančních zdrojů v území samém. První prioritní oblastí je proto Rozvoj podnikání

Cíle prioritní oblasti

- využití nevyužívaných budov, nebytových prostor a ploch pro podnikatelské účely,
- rozvíjení diverzifikace a mimoprodukčních funkcí zemědělství, ekologického zemědělství,
- vytvářet nové příležitosti nepřímých podpor MSP především v oblasti propagace mikroregionálních MSP, aktivně k podnikatelům přenášet informace o možných podporách,
- zakládání oborových sdružení zaměřených na společný marketing a odbyt, vytváření podmínek („marketingová střecha“) pro řemeslnou a uměleckořemeslnou produkci z místních surovin, jejíž výrobky by se staly charakteristickými pro mikroregion,
- zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských podnikatelů v území.
- zlepšení prostorové a technologické připravenosti zemědělských podnikatelů pro větší finalizaci zemědělských produktů,
- vývoj regionálních potravinových a řemeslných produktů a rozvoj trhu s těmito produkty,
- zvýšení diverzifikace zemědělských subjektů a zvýšit procento jejich příjmů z nezemědělských aktivit,
- zvýšení kapacity a kvality ubytovacích zařízení pro účely cestovního ruchu v území MAS,
- zvýšení počtu podnikatelských subjektů v území MAS,
- zvýšení počtu pracovních příležitostí v území MAS a tím snížit lokální nezaměstnanost,

- zvýšení konkurenceschopnost nezemědělských mikropodniků prostřednictvím modernizace jejich technologických a prostorových kapacit,
- dobudovat a zlepšovat základní a doprovodnou infrastrukturu cestovního ruchu,
- vybudovat organizační systém cestovního ruchu a rekreace v mikroregionu,
- udržovat vybudovaný společný informační systém cestovního ruchu.

b) Rozvoj kvality veřejných služeb

Druhou podmínkou pro kvalitní život obyvatel v jakémkoliv území je kvalita veřejných služeb. Kvalita jakýchkoliv služeb je přitom dána materiálně technickými podmínkami pro jejich poskytování a současně kvalitou a odborností lidí, kteří tyto služby poskytují. V SPL se zaměřujeme na obě dvě stránky, přičemž základem (i z hlediska nutného souladu s PRV) pro tuto prioritu je především zlepšování a rozvoj materiálně technických podmínek. Zaměření veřejných služeb, jejichž podmínky mají být rozvíjeny je patrné z formulovaných cílů priority:

Cíle prioritní oblasti

- zlepšení materiálně technické a prostorové podmínky pro zajištění vyšší dostupnosti a kvality veřejných služeb,
- zefektivnění provozu zařízení, ve kterých jsou poskytovány veřejné služby a snížení energetické náročnosti veřejných budov,
- zvýšení počtu nově poskytovaných veřejných služeb v obcích na území MAS,
- zvýšení procenta obyvatel území MAS, kteří budou veřejné služby využívat,
- snížení procenta v současnosti nevyužívaných prostor a budov,
- zlepšovat komplexně podmínky venkovského bydlení a života jako předpoklad stabilizace obyvatelstva,
- koordinovaně budovat zařízení pro aktivní, rekreační, sportovní a kulturní využití volného času především mládeže,
- rozvíjení spolkového života v obcích mikroregionu,
- vytváření podmínek pro pořádání drobných společných kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí pro všechny generace,
- vytvoření podmínek pro mimoškolní a zájmové aktivity dětí a mládeže, které povedou ke vzájemným kontaktům mezi obcemi mikroregionu,
- otevřít výchovně vzdělávací zařízení veřejnosti a provozovat je na principech platných pro „komunitní školy“,
- postupné snižování energetické náročnosti jak u veřejných a soukromých budov, tak u podnikatelských provozů,
- Zlepšovat materiálně technické podmínky pro činnost sborů dobrovolných hasičů a tím zvyšovat jejich připravenost.

c) Kvalita životního prostředí

Třetí podmínkou pro kvalitní život je příznivé životní prostředí. Pojem životní prostředí je velmi široký a proto se hledala bližší specifikace této prioritní oblasti. Byl proto vytvořen průnik nejčastěji citovaných potřeb a problémů v území MAS, které mají vazbu na životní prostředí a tématického zaměření PRV. V tomto

průniku se nakonec objevilo téma kvality vod a kvality a upravenost prostředí v intravilánu obcí. Pro tyto dva směry pak byly stanoveny následující cíle:

Cíle prioritní oblasti

- zlepšit estetický vzhled a stav veřejných prostranství v obcích a zvýšit míru jejich využití jako míst setkávání pro občany a návštěvníky obcí,
- zintenzivnění péče o prostředí intravilánu obcí s důrazem na obnovu veřejných prostranství a jejich využití,
- cílevědomě chránit tradiční hodnoty venkovského osídlení a usilovat o jeho obnovu a rozvoj. Novou výstavbu přizpůsobovat rázu krajiny a tradicím,
- zvýšit kvalitu a ochranu čistoty vod s důrazem na drobné toky,
- zlepšit kvalitu stávající vodohospodářské infrastruktury a přizpůsobit jí parametrům vyplývajících z současné legislativy,
- vzájemně koordinovat činnosti mající vliv na stav životního prostředí mikroregionu,
- využívání alternativních zdrojů energie v obcích mikroregionu,
- provázání všech předchozích priorit s koncepcemi sousedních mikroregionů.

d) Bezpečnost obyvatel a ochrana majetku

Kvalita života závisí i na tom, nakolik se občan cítí bezpečně v místě, kde žije. Tuto skutečnost si lidé uvědomují zvláště ve chvíli, kdy dojde k ohrožení této bezpečnosti. To se výrazně projevilo při povodňových katastrofách v minulých letech, při orkánu Kyril, ale rovněž při požárech či dopravních nehodách. Teprve tehdy lidé vnímají, že kvalita života nespočívá jen v dostatečném zdroji finančních prostředků a v dostupnosti kvalitních služeb, ale také v tom, jak je zajištěna jejich ochrana a bezpečnost.

Cíle prioritní oblasti

- zlepšit technické podmínky pro ochranu osob a jejich majetku před poškozením či ztrátou.,
- vytvořit opatření pro zklidňování dopravy v intravilánech obcí,
- zvýšit bezpečnost chodců a lidí využívající hromadnou dopravu pro cestu do škol, zaměstnání či jiného účelu,
- zajistit podmínky pro včasné varování před situacemi ohrožující zdraví občanů a jejich majetek.

e) Péče o kulturní dědictví

Pátou podmínku kvalitního života, kterou tým místní akční skupiny formuloval lze vysvětlit potřebou sounáležitosti a hrdosti k území, kde lidé žijí. Tato hrdost se vytváří tehdy, pokud jsou lidé schopni vnímat význam území, ve kterém žijí, jeho historii, kulturní dědictví a své kořeny v tomto území. Aby obyvatelé mohli toto vše vnímat je nutné o kulturní dědictví pečovat, připomínat jej a v neposlední řadě jej aktivně zapojovat do společenského a ekonomického života daného území.

Cíle prioritní oblasti

- zlepšit technický stav objektů a prostor důležitých pro zachování kulturního dědictví venkova a zvýšit míru jejich využití ve prospěch obyvatel a návštěvníků v území,
- využívat kulturní a církevní památky k tvorbě nových turistických cílů a k založení nových a obnově starých tradic, které by napomohly sbližování lidí,
- vytvořit jednotný turistický vzhled mikroregionu jako turistické destinace a najít jednotící prvky společného marketingu (cílové skupiny, témata CR),
- vytvoření nových produktů cestovního ruchu v mikroregionu (cesta řemesel, hipotrazy).

2.1.2. Stručný popis opatření (Fichí)

Fiche 1 - Konkurenceschopnost zemědělství

Fiche je zaměřena na podporu výkonnosti zemědělských subjektů prostřednictvím aktivit zaměřených na investice do zemědělských staveb a technologií (rekonstrukce staveb), včetně nezbytných manipulačních ploch.

Fiche 2 - Konkurenceschopnost mikropodniků

Podpora je určena na zakládání nových mikropodniků nebo na rozvoj mikropodniků v podnikatelských činnostech zařazených do těchto sekcí Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ):

Fiche 3 - Konkurenceschopnost cestovního ruchu

V rámci této oblasti podpory bude podporována zejména rekonstrukce nebo výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovně rekreační využití.

Fiche 4 - Infrastruktura pro školství

Projekty budou zaměřeny na vytváření a zlepšování materiálních podmínek pro vzdělávání cílových skupin. Projekty budou rovněž zaměřeny na vytváření lepších materiálních a prostorových podmínek pro předškolní výchovu zajišťovanou jak existujícími mateřskými školami, tak i vznikajícími a rozvíjejícími se mateřskými centry.

Fiche 5 - Podmínky pro volný čas

Tato Fiche je zaměřena na zlepšení podmínek pro trávení volného času obyvatel zaměřeného na aktivity v oblasti kultury, sportu, rekreace a činností místních spolků a zájmových organizací, které budou posilovat sociální vztahy mezi obyvateli.

Fiche 6 - Infrastruktura veřejné správy

Fiche bude naplňována prostřednictvím individuálních projektů, které budou zaměřeny na vytváření a zlepšování materiálně technických a prostorových

podmínek pro služby veřejné správy, činnost kulturních zařízení, knihoven a pro poskytování sociálních služeb nebo pro zdravotní péči, ale současně mohou být zaměřeny na vytváření materiálně technických podmínek pro organizace, které si kladou za cíl chránit zdraví a majetek občanů a organizací působících v území MAS Svatojiřský les, (například SDH).

Fiche 7 - Podmínky pro kultivaci životního prostředí v obcích

V rámci této Fiche budou předkládány projekty zaměřené na zlepšování vzhledu obcí prostřednictvím úprav veřejných prostranství a jejich využitím pro vytvoření zázemí pro společenské, kulturní, spolkové, environmentální a spolkové aktivity. Předpokladem pro získání podpory bude příprava těchto projektů za aktivní účasti veřejnosti. Veřejnost však bude zapojována i do vlastní realizace projektu a následného zajištění udržitelnosti výsledků. Projekty budou moci být zaměřeny buď pouze na úpravy veřejných prostranství, nebo se v nich může spojovat úprava s vybudováním zázemí pro výše vyjmenované aktivity. V rámci Fiche tak mohou vznikat například veřejnosti otevřená dětská hřiště, plochy pro konání kulturních nebo obchodních akcí apod.

Fiche 8 - Vodohospodářská infrastruktura

V rámci této Fiche budou podporovány nízko nákladové projekty zaměřené na modernizaci nebo na rozšiřování infrastruktury pro zásobování obyvatel obcí vodou a na řešení problémů souvisejících s odpadními vodami.

Fiche 9 - Podmínky pro ochranu zdraví a majetku obyvatel území MAS

V rámci Fiche budou podporovány projekty zaměřené na investice do technických opatření vedoucí k zvyšování ochrany zdraví a majetku obyvatel měst a obcí v území MAS. Projekty budou zaměřeny na investice do přímých preventivních opatření například v rámci silniční dopravy.

Fiche 10 - Podmínky pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova

Oblast podpory bude naplňována prostřednictvím projektů zaměřených na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova. Preferovány budou komplexní projekty, které v sobě spojí obnovu a následné využití objektů kulturního dědictví pro nekomerční aktivity v oblasti rozvoje lidských zdrojů a kulturních aktivit. Podporovány však mohou být i projekty, které výše uvedené oblasti řeší samostatně, tj. projekty zaměřené pouze na obnovu nebo projekty zaměřené pouze na nekomerční využití kulturního dědictví území venkova.

Fiche 11 - Podmínky pro cestovní ruch

V rámci této Fiche budou podporovány projekty zaměřené na rekonstrukci nebo výstavbu rozhleden, pěších a lyžařských tras a stezek, vinařských stezek, hippostezek a dalších tematických stezek mimo území lesů.

2.1.3. Aktualizace SPL

Aktualizace SPL je prováděna dle potřeby, většina změn v SPL a ve Fichích za monitorovací období byla spíše formálního charakteru nebo se týkala drobných korektur.

Větší změny byly v SPL provedeny v lednu 2011, kdy se do tohoto strategického plánu zanesla do bodu o inovačních aktivitách informace o tom, že za inovační přístup bude MAS Svatojiřský les považovat i to, že se zastaralé technologie, metody realizace či materiály nahradí technologiemi, metodami a materiály pokrokovými, tím pádem zde budou podpořeny i projekty, které budou využívat obnovitelné zdroje energie. Další změnou bylo přenesení rozhodovací odpovědnosti za příjem nových členů a případné vyloučení členů stávajících z programového výboru na Valnou hromadu. MAS Svatojiřský les dále začala provádět veřejné obhajoby projektů, bylo tedy nutné tento postup do SPL též zařadit.

V říjnu 2011 byl do SPL zanesen postup pro místní šetření, které MAS prováděla, ale nebylo v žádném dokumentu ošetřeno.

V březnu 2012 se přehrávaly fiche do nových formulářů a tím došlo i k jejich úpravám, které se týkaly definic příjemců dotací, nezpůsobilých výdajů a režimů podpory (vše v souladu s metodikou pro tvorbu fichí).

V červenci 2012 došlo k úpravě preferenčních kritérií, která se odrazila ve všech fichích. Také došlo k úpravě monitorovacích indikátorů a jejich rozvržení do jednotlivých let. Dále se upravil finanční plán.

V prosinci 2012 bylo podáno změnové hlášení, které upravovalo preferenční kritéria, jež se odrazila i ve fichích.

V březnu 2013 došlo k doplnění do SPL monitorovacích indikátorů pro roky 2014 a 2015. V témže březnu bylo podáno ještě jedno změnové hlášení, které omezovalo výši způsobilých výdajů na projekt, jelikož se připravovala poslední výzva ze zbytku financí.

V říjnu roku 2014 byla MAS přejmenována na Místní akční skupinu SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.

V květnu 2015 se změnilý monitorovací indikátory.

2.2. Předpokládaný a skutečně čerpaný rozpočet na jednotlivé Fiche

Fiche	% z rozpočtu (dle platného SPL)	% z rozpočtu (stav k 30.6.2015)	Podané žádosti		Schválené žádosti		Proplacené projekty	
			Ks	Kč	Ks	Kč	Ks	Kč
1	13	8,5	22	8 628 832	10	3 891 058	8	3 924 609
2	1	3	8	3 794 744	5	1 424 988	4	1 002 761
3	0,5	0	0	0	0	0	0	0
4	10,5	9,5	26	8 846 875	12	3 541 864	12	4 169 098
5	25,5	24,5	66	18 240 504	31	9 216 408	31	9 056 649
6	7	5	21	8 033 616	10	3 772 462	8	1 700 795
7	10	9	23	6 724 119	8	3 271 947	8	3 251 063
8	1,5	0,5	1	259 912	1	259 912	1	259 912
9	11	13,5	36	17 343 540	13	5 019 020	13	4 696 481
10	4	7	11	3 118 521	8	2 601 473	8	1 773 107
11	1	0,5	1	155 970	1	155 970	1	155 970
Celkem Fiche	85	81	215	75 146 633	99	33 155 102	94	29 990 445

2.3. Alokace

Místní akční skupině Svatojiřský les, z.s. jsou přiznávány finanční alokace od roku 2009.

Stav k 30.6.2015	Celková alokace v Kč	Alokace IV.1.2. v Kč	Závazkováno IV.1.2. v Kč	Proplaceno IV.1.2. v Kč
2009	7 656 517	6 508 040	5 194 796	5 151 796
2010	8 013 013	6 811 061	4 060 778	3 224 926
2011	7 985 339	10 942 266	9 475 288	8 227 241
2012	7 508 504	9 187 000	9 058 958	8 880 921
2013	5 889 751	5 532 339	5 332 282	3 289 748 ¹
Celkem	37 053 124			28 774 632

2.4. Výzvy

Naše místní akční skupina od doby podpoření z PRV otevřela celkem 9 Výzev.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1/2009	10.8.-8.9.2009	x				x		x		x		
1/2010	9.4.-10.5.2010	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1/2011	10.11.- 8.12.2010	x										
2/2011	11.4.-11.5.2011	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

¹ Částka je bez 3 projektů, které do 30.6.2015 nebyly vyplaceny. Celková suma je 29 990 445 Kč.

3/2011	8.8.-8.9.2011	x			x	x	x	x	x	x	x	
1/2012	20.4.-11.5.2012	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2/2012	20.8.-14.9.2012	x	x		x	x				x		
1/2013	14.1.-25.1.2013	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2/2013	17.4.-7.5.2013					x						

3. Metodický přístup

3.1. Pracovní tým

Na Programu rozvoje venkova pracovala v organizaci od počátku Veronika (Kozlová) Boháčková jako hlavní manažerka společně s Evou Pacltovou jako projektovou manažerkou. Veronika Boháčková odešla v červenci 2011 na rodičovskou dovolenou a nahradila ji v pozici Markéta Ottová.

Do osy LEADER v MAS Svatojiřský les dále zasahoval řídicí výbor, programový výbor, revizní a výběrová komise.

3.2. Zdroje údajů

Toto hodnocení bylo tvořeno za pomoci vnitřních analýz činnosti MAS, databází MAS a podnětů členů místní akční skupiny.

3.3. Monitorovací indikátory

Monitorovací indikátor	Plánovaná hodnota dle původního SPL	Plánovaná hodnota dle platného SPL	Stav plnění k 30.6.2015	% dosažení cílové hodnoty
M1	4	29	41	141%
M2	3	21	44	210%
M3	15	0	0	0/100% ²
M4	5%	225%	577%	256%
M5	500	9 550	13 263	139%
M6³	-	3	7	233%

M1 – počet zrekonstruovaných budov

M2 – počet zrekonstruovaných ploch

M3 – počet nově vzniklých lůžek v ubytovacích zařízeních

M4 – míra spoluúčasti příjemce nad rámec povinné spoluúčasti dané v jednotlivé Fichi a příslušným typem příjemce

M5 – počet hodin dobrovolné svépomocné práce odvedené při realizaci projektu

M6 – počet nově vzniklých pracovních míst

² Dle původního plánu splněno 0%, dle platného SPL splněno 100%.

³ Počet nově vzniklých pracovních míst MAS sleduje a monitoruje, přestože nebyl do října roku 2011 zanesen v SPL. Ve Ficích ho MAS zanesen měla, ale administrativní chybou se neocitl v SPL.

3.4. Hodnotící otázky s odpověďmi

3.4.1. Povinné hodnotící otázky

a) *Do jaké míry přispěla podpora k budování místních kapacit pro zaměstnanost a diverzifikaci?*

Území MAS Svatojiřský les se rozkládá na území okresu Nymburk a Mladá Boleslav.

V Mladé Boleslavi působí firma ŠKODA AUTO a.s., která je obrovským zaměstnavatelem (má přes 20 000 zaměstnanců) nejen pro město Mladá Boleslav ale i pro široké okolí, proto je v okrese Mladá Boleslav nízká míra nezaměstnanosti, která je hluboko pod mírou nezaměstnanosti celé ČR. Z tohoto důvodu není nezaměstnanost palčivým problémem, který by měla naše MAS řešit. V územní působnosti okresu Nymburk je míra nezaměstnanosti podobná míře nezaměstnanosti v ČR a nevyvolává též nutnost řešení. Přestože s nezaměstnaností nemusíme bojovat, vznik nových pracovních míst podporujeme a jsme rádi, pokud pracovní místo v souvislosti s dotacemi z Programu rozvoje venkova vznikne. Za monitorovací období bylo vytvořeno 7 pracovních míst. Může se to zdát málo, ale naše území je složeno z ryziho venkova, máme jediné město s počtem obyvatel okolo 1 600. Naše území leží mezi 3 stěžejními městy (Nymburk, Poděbrady, Mladá Boleslav) a za prací se většinou vyjíždí do nich, proto zřízení 7 pracovních míst v malých obcích považujeme za úspěch.

Nezaměstnanost				
rok	ČR	Středočeský kraj	Okres Nymburk	Okres Mladá Boleslav
2009	8	5,8	8,2	4
2010	9	7,1	9,2	4,8
2011	8,6	7,1	9,9	4,8
2012	8,6	7	9,1	4,8
2013	7,1	6,5	8,6	4,65
2014	7,7	6,6	8	4,5

b) *Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů místní strategie?*

Cíle místní strategie území MAS Svatojiřský les byly splněny, povedlo se naplnit stanovené monitorovací indikátory. Absorpční kapacita území regionu je ale vyšší, takže by další finance území uvítalo.

c) *Do jaké míry byl implementován přístup LEADER?*

Místní akční skupina Svatojiřský les je otevřenou organizací a o své činnosti se snaží informovat širokou veřejnost prostřednictvím webu, Facebooku i zpravodaje. V neposlední řadě od roku 2011 začala komunitně plánovat aktivity pro období 2014-2020, přesto nedošlo k nijak valnému **zapojení**

veřejnosti. Některé projekty byly na ženy či mladé lidi orientovány ale spíše sekundárně než primárně, tzn. že na ně měly pozitivní dopad než že by byly určeny přímo jim.

Víceodvětvové přístupy jsou v naší MAS hodnoceny kladně. Mnoho zrealizovaných projektů je na bázi alespoň při samotné realizaci „podnikatel – nezisková organizace“, čímž je podporována spolupráce i na ostatních úrovních.

Inovační přístupy byly u projektů MAS Svatojiřský les samozřejmě hodnoceny. Mnoho z nich tohoto preferenčního kritéria dosáhla, ale jen v rovině „inovace pouze pro předkladatele projektu“. Inovaci pro dané odvětví v ČR ani projekt, při kterém se jedná o vývoj zcela nového výrobku, v regionu nemáme.

Do **projektů spolupráce** se MAS Svatojiřský les po dlouhou dobu s ohledem na počet zaměstnanců nezapojovala. Ke konci období jsme zkusili zažádat, ale nebyli jsme podpořeni. Jediným podpořeným projektem spolupráce byla metodika pro evaluaci a monitoring v rámci 22. kola příjmu PRV.

Místní akční skupina Svatojiřský les je zapojena do několika **sítí místního partnerství**. Konkrétně jsme členy:

- Celostátní síť pro venkov
- Národní síť MAS ČR
- Centra regionálního rozvoje venkova

S několika dalšími organizacemi spolupracujeme, aniž bychom byli členem.

d) Do jaké míry přispěla implementace přístupu LEADER ke zlepšení místní správy?

Díky implementaci programu LEADER jsme se dostali do povědomí lidí. SPL propagujeme prostřednictvím webu, Facebooku, zpravodaje a mnoha vyrobených propagačních předmětů. Na akce v regionu umísťujeme náš banner a některé akce i sami pořádáme. Každoroční akce „Poznejte náš venkov“ byla dokonce k propagaci SPL přímo určena a koná se dodnes.

4. Závěry a doporučení

4.1. Soulad použitých monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a cíli, rovnováha mezi Fichemi dle SPL

Během realizace SPL bylo na území MAS zjištěno, že některé fiche jsou více žádanější než jiné. Rovnováha mezi fichemi tedy příliš nepanovala, což je patrné i na alokacích na jednotlivé fiche, které jsme v průběhu realizace měnili, aby více vyhovovaly potřebám území. Nerovnováha ale samozřejmě není nic špatného, ukazuje územní priority.

Některé monitorovací indikátory neměly vypovídající hodnotu. Například „počet zrekonstruovaných ploch“. Tento indikátor by nebyl špatný, pokud by bylo stanoveno, co se zrekonstruovanou plochou myslí, zda jeden celek či plocha dle katastrálních čísel nebo metry čtverečné.

Špatně nebo nijak byly definovány ale i monitorovací indikátory nastavené přímo SZIF v ose IV.1.2. Na poslední straně žádosti o proplacení koneční žadatelé vyplňovali například monitorovací indikátor o počtu osob využívajících zkvalitněné služby – ale za jaké období? Za rok nebo po celou dobu udržitelnosti?

V naší MAS nastal i problém s indikátorem týkajícím se počtu nově vzniklých ubytovacích lůžek – náš region má sice, co nabídnout, ale většinou se jedná o jednodenní výlety. Vícedenní výlety s noclehem dokáží pojmout ubytovací zařízení, která jsou již v provozu a nepotřebují se rozšiřovat. Do Fiche č. 3, která by napomohla naplnit tento monitorovací indikátor, se za dobu fungování MAS přihlásil pouze jeden žadatel, který nakonec žádost z nedostatku finančních prostředků stáhl.

4.2. Míra dosažení cílů

Cíle naší MAS *Rozvoj kvality veřejných služeb, Kvalita životního prostředí, Bezpečnost obyvatel a ochrana majetku a Péče o kulturní dědictví* se poměrně daří naplňovat, některá oblast se naplňuje lépe a jiná zase hůře. U cíle *Rozvoj podnikání* se nám daří rozvíjet většinou pouze podnikání v zemědělství – MAS měla málo zrealizovaných projektů (4) v oblastech nezemědělské povahy.

4.3. Doporučení na základě výsledku hodnocení

S implementací programu LEADER jsme velmi spokojeni, přestože jsme se s určitými problémy během realizace museli poprat:

- Na počátku období jsme prováděli poměrně podrobný průzkum, ze kterého vzešly plánované projekty a podle toho se SPL připravoval. Realita byla ale během let jiná. Je tedy potřeba počítat s aktualizací a určitou mírou flexibility.
- Lépe nastavit monitorovací indikátory, specifikovat je.

Představení některých projektů podpořených MAS Svatojiřský les

**PROJEKT PODPOŘENÝ MAS SVATOJIŘSKÝ LES, O.S.
V R. 2011**

ŽADATEL:
OBEC OSKOŘÍNEK

NÁZEV PROJEKTU:
HŘIŠTĚ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

Obec Oskořínek měla dětské hřiště v desolátním stavu, dřevěný hrací domeček byl již ztrouchnivělý, tak ho obec nechala raději odstranit. Obec posléze podala na dětské hřiště žádost o dotaci na MAS Svatojiřský les. Tato žádost byla podpořena, proto mohlo dojít k rekonstrukci dětského hřiště. Rekonstrukci pojala obec inovativně a rozhodla se na hřiště pořídit venkovní fitness zařízení sloužící pro děti i dospělé. Dále došlo k pořízení hrací sestavy s kačírkiem, vahadlové houpačky, laviček a stojanu na kola. Okolo areálu byl nevyhovující plot, který hřiště odděluje od rybníka. Obec ve spolupráci s místními spolky i samotnými občany v rámci projektu vybudovala plot nový – při stavbě plotu šlo o dobrovolnou svépomocnou práci.



stav po demolici



pohled na nové hřiště



starý plot



nový plot

VÝŠE DOTACE: 231 300 Kč

PROJEKT PODPOŘENÝ MAS SVATOJIŘSKÝ LES, O.S. V R. 2011

ŽADATEL:
MĚSTO ROŽĎALOVICE

NÁZEV PROJEKTU:
PANSKÁ ZAHRADA – I. ETAPA



pozemku a nakonec se do parku osadil mobiliář – lavičky a odpadkové koše. Mlatové cesty mají z ptačí perspektivy tvar motýlých křídel.

Město Rožďalovice se vložilo do tvorby klidové a odpočinkové zóny pro obyvatele města. Park vznikl poblíž rožďalovického zámku na místech, kde kdysi stál anglický park, vystavěný hrabětem Karlem z Rodern, později byl park v majetku rodu Lobkowitzů. Park byl posléze nahrazen sadem, který se v místech nacházel až do druhé poloviny 20. století. Záměr vybudování parku byl rozdělen do 2 etap. První etapa (severní část pozemku) je předmětem dotace. vybudovaly se zde mlatové cesty, pozemek se osadil stromovou a keřovou zelení, došlo k zatravnění

VÝŠE DOTACE: 800 000 Kč



PROJEKT PODPOŘENÝ MAS SVATOJIŘSKÝ LES, O.S. V R. 2012

ŽADATEL:
OBEC DYMOKURY

NÁZEV PROJEKTU:
OBNOVA FASÁDY A VÝMĚNA 3 OKEN NA OBECNÍM DOMĚ Č.P. 32 VE SVÍDNICI

Budova č.p. 32 se nachází ve středu Svídnice. Budova slouží k různým společenským, sportovním a kulturním aktivitám jak místním tak ostatním občanům. Budovu využívají i místní spolky. Cílem projektu bylo výměna 3 oken, obnova fasády na obecním domě č.p. 32 ve Svídnici a obnova chodníku před domem.

Na budově byla provedena výměna celkem 5 oken z toho 3 okna z dotace (volnočasová část budovy) a 2 okna plně uhradila obec (byt). Následně byla opravena fasáda a chodník před budovou. Dále bylo oběma upraveno okolí budovy.



VÝŠE DOTACE: 154 826 Kč

PROJEKT PODPOŘENÝ MAS SVATOJIŘSKÝ LES, O.S. V R. 2012

ŽADATEL:
PET S.R.O.

NÁZEV PROJEKTU:
OVČÍN A ZPEVNĚNÉ MANIPULAČNÍ PLOCHY

Záměrem projektu bylo vybudovat v areálu farmy v Malém Košíku zpevněné a manipulační plochy mezi jednotlivými ovčínami, které poslouží v období nepřízně počasí ke zkvalitnění provozu hospodářství. V další části projektu šlo o vybudování nového ovčína o rozměrech 8x31 metrů.



VÝŠE DOTACE: 794 000 Kč

Představení akce Poznejte náš venkov

Pojedy 24.9.2011



AKCE „POZNEJTE NÁŠ VENKOV“ SE USKUTEČNILA I V ROCE 2012 A 2014. PLÁNUJEME I NA 19.9.2015.